



Муниципальное образование
Серовский городской округ
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 20

ПРИКАЗ

от 02.09.2019 г. № 103

Об утверждении плана мероприятий
по введению ФГОС СОО
в МАОУ СОШ № 20

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 N 413 (в ред. от 29.06.2017 г.) "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования", в целях подготовки к введению федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в МАОУ СОШ № 20,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План мероприятий (Дорожную карту) комплексного сопровождения внедрения федерального государственного стандарта среднего общего образования в МАОУ СОШ № 20 на 2019-2021 годы (Приложение №1).
2. Утвердить состав Рабочей группы по введению ФГОС СОО:
 - Вахрина Н.С., заместитель директора по УВР,
 - Карманович Н.П., заместитель директора по УВР,
 - Рзаева О.А., заместитель директора по ОБВР,
 - Шилова М.В., руководитель ШМО учителей русского языка и литературы,
 - Журавлева О.А., руководитель ШМО учителей иностранных языков,
 - Воронкова А.А., руководитель ШМО учителей обществознания,
 - Гущина О.А., руководитель ШМО учителей физической культуры и технологии,
 - Ямлютдинова Р.Р., руководитель ШМО учителей естественнонаучного цикла,
 - Клешина Г.Ф., руководитель ШМО учителей математики.
3. Назначить заместителя директора по УВР Вахрину Н.С. ответственным за подготовку к введению ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 20.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ № 20



Н.В.Гулькина

ДОРОЖНАЯ КАРТА
комплексного сопровождения введения федерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образования
в МАОУ СОШ № 20 на 2019-2021 годы

Цель: управление процессом подготовки образовательного учреждения к реализации ФГОС СОО и создание условий для его введения.

Задачи:

1. Создать условия для организационного обеспечения введения ФГОС среднего общего образования.
2. Создать в школе необходимую нормативную базу, обеспечивающую управленческий механизм введения ФГОС СОО.
3. Создать условия для непрерывного профессионального развития руководящих и педагогических работников школы с целью доведения уровня их квалификации до соответствия требованиям квалификационных характеристик, квалификационной категории и требованиям ФГОС и профессионального стандарта педагогических работников.
4. Формировать учебно-методическую базу школы.
5. Обеспечить информационную среду подготовки введения ФГОС.
6. Создать необходимые финансовые и материально-технические условия реализации ООП СОО.
7. Создать условия для обеспечения преемственности реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО.

Мероприятия	Сроки	Ответственные	Планируемый результат	Подтверждение
1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО				
Создание рабочей группы по введению ФГОС СОО	сентябрь 2019 г.	Администрация МАОУ СОШ № 20	Распределение функций	Приказ о создании группы
Разработка и утверждение плана графика введения ФГОС СОО в ОО	сентябрь 2019 г.	Администрация МАОУ СОШ № 20	Система мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС СОО	
Разработка рабочих программ по предметам учебного плана (10 – 11 класс).	Декабрь 2019 г.	Учителя-предметники	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы ОУ	Рабочие программы по предметам
Определение их соответствия требованиям ФГОС СОО	Январь 2020 г.	Руководители предметных ШМО, заместители руководителя ОО		
Создание в ОО условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями ФГОС	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация МАОУ СОШ № 20	Оценка условий ОУ с учетом требований ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения	В течение 2019 года	Администрация МАОУ СОШ № 20	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Результаты мониторинга условий готовности к введению ФГОС СОО
Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки для реализации ФГОС СОО	В течение 2019 – 2020 учебного года	Администрация МАОУ СОШ № 20, библиотечкарь	Оснащенность библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями	Наличие заявок педагогов на учебную литературу, заявки на комплектование библиотеки выбранными учебниками и учебными пособиями
Комплектование библиотеки учебниками и учебными пособиями по всем учебным предметам учебного плана ООП СОО, в соответствии с Федеральным перечнем				Наличие журнала регистрации, формуляров
Экспертиза условий, созданных в ОО в соответствии с требованиями ФГОС СОО	Май 2019 г.	Администрация МАОУ СОШ № 20	Оценка степени готовности ОО к введению ФГОС СОО	Аналитическая справка
2. Нормативно – правовое обеспечение введения ФГОС СОО				
Формирование банка данных нормативно-правовых документов	2019 год	Администрация МАОУ СОШ № 20	Документы, регламентирующие деятельность ОО в рамках ФГОС	Локальные акты

<p>федерального, регионального, муниципального, уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС СОО</p>			СОО	
<p>Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО</p>	2019 год	Администрация МАОУ СОШ № 20	Информирование педагогических работников ОО о требованиях ФГОС СОО	
<p>Изданные приказы, регламентирующих введение ФГОС СОО в МАОУ СОШ № 20 с УИОП:</p> <ul style="list-style-type: none"> • о переходе ОУ на обучение по ФГОС СОО; • об утверждении плана-графика введения ФГОС СОО (дорожная карта); • о разработке ООП СОО • об утверждении годового календарного учебного графика; • об утверждении модели организации внеурочной деятельности в старшей школе; • об утверждении программы по повышению уровня профессионального мастерства педагогических работников; • о внесении изменений в должностные инструкции учителей предметников, зам. директора по УВР, курирующего реализацию ФГОС СОО, психолога, социального педагога, педагога доп.образования. 	2019 год	Администрация МАОУ СОШ № 20	Локальные нормативные акты	Приказы
<p>Утверждение основной образовательной программы СОО на заседании педагогического совета</p>	До 01.09.2020 г.	Гулькина Н.В., директор МАОУ СОШ № 20		Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении ООП СОО
<p>Внесение изменений в программу развития ОУ</p>	До 10.09.2020 г	Администрация МАОУ СОШ № 20		

Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по предметам учебного плана.	До 10.09.2020 г	Руководители ШМО учителя – предметники, рабочая группа	Рабочие программы педагога
Разработка и утверждение программ элективных курсов	До 10.09.2020 г	Руководители ШМО учителя – предметники, рабочая группа	Программы по внеурочной деятельности
Проект учебного плана по переходу на ФГОС СОО	Апрель – май 2020	Администрация MAOU СОШ № 20	Учебный план на 2019-2020 учебный год
Моделирование учебного плана (10 класс) с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся	Апрель – май 2020	Администрация MAOU СОШ № 20	Модель внеурочной деятельности
Разработка системы оценивания образовательных достижений обучающихся на разных ступенях обучения в условиях ФГОС	В течение года	Руководители ШМО Учителя - предметники	Локальный акт
Разработка положения об индивидуальном образовательном проекте	Октябрь 2019 года	Рабочая группа Администрация MAOU СОШ № 20	Положение об индивидуальном проекте
Разработка и утверждение форм договора о предоставлении среднего общего образования MAOU СОШ № 20	Сентябрь 2019	Рабочая группа Администрация MAOU СОШ № 20	Наличие договора
3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО			
Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и планирование курсовой подготовки педагогов ОУ (разработка инструментария)	2019 год	Вахрина Н.С., зам. директора по УВР	Позитивная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС СОО
Обеспечение выполнения требований к уровню профессиональной квалификации, состоянию здоровья персонала, работающего в условиях реализации стандарта.	В течение периода ввода ФГОС СОО	Администрация MAOU СОШ № 20	Наличие аттестационных листов, медицинских книжек
Изучение в педагогическом коллективе базовых документов ФГОС СОО	2019 год	Администрация MAOU СОШ № 20	Изучение требований ФГОС к структуре ООП, к

Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС СОО	По плану в течение учебного года	Администрация МАОУ СОШ № 20	Ликвидация профессиональных затруднений	условиям реализации и результатам освоения ОП программ
Осуществление повышения квалификации учителей средней школы		Вахрина Н.С., зам. директора по УВР		Результаты анализа анкетирования педагогов.
4. Информационное обеспечение перехода ОО на ФГОС СОО				
Анкетирование «Готовность педагогов ОУ к введению и реализации ФГОС СОО»	2019 год	Вахрина Н.С., зам. директора по УВР	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия	Результаты анкетирования
Информирование педагогов по ключевым позициям введения ФГОС СОО через педагогические советы, производственные совещания, школьные семинары и т.д.	В течение всего периода	Администрация МАОУ СОШ № 20	План проведения педагогических советов, производственных совещаний и семинаров.	Протоколы педсоветов, методических советов
Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет	В течение всего периода	Полякова А.А., технический специалист	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС СОО на сайте ОУ	
Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС СОО и результатах работы через сайт ОО, информационные стенды, родительские собрания	2019 год	Администрация МАОУ СОШ № 20, классные руководители	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС СОО	Протоколы родительских собраний Информация на сайте ОО
Обеспечение публичной отчетности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС СОО	ежегодно	Администрация МАОУ СОШ № 20		Размещение публичного доклада на сайте ОУ
5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО				
Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС СОО за счет субвенций по ОО	2019 год	Скопина М.Н., главный бухгалтер	Обеспечение финансовой поддержки мероприятий по переходу на ФГОС СОО	Проект сметы на учебный год с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС СОО
Оценка степени соответствия материально-технического обеспечения требованиям стандарта	2019 год	Скопина М.Н., главный бухгалтер	Создание необходимого материально-технического обеспечения реализации ФГОС	Мониторинг готовности

		СОО	
6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО			
Определение и приобретение необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями ФГОС СОО	2019-2020 гг.	Гулькина Н.В., директор МАОУ СОШ № 20 Загоскина Т.С., зам. директора по АХЧ	Оформление заказа на материальное и техническое оборудование Оформленная заявка
Составление плана мероприятий по приведению оборудования учебных помещений в соответствие требованиям к минимальной оснащенности учебного процесса	2019 год	Гулькина Н.В., директор МАОУ СОШ № 20 Загоскина Т.С., зам. директора по АХЧ	Создание комфортного пространства ОО Наличие материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС СОО
Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий ОУ требованиям ФГОС СОО.	2019 год	Загоскина Т.С., зам. директора по АХЧ	
Обеспечение соответствия условий реализации ФГОС СОО противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ОУ.	2019 год	Загоскина Т.С., зам. директора по АХЧ	
Наличие доступа к ЭОР (электронным образовательным ресурсам), размещенным в федеральных и региональных базах данных.	2019 год	Полякова А.А., технический специалист	

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575801

Владелец Гулькина Наталия Владимировна

Действителен с 10.03.2021 по 10.03.2022